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Część technologiczna realizacji inwestycji

1 INSTALACJA WENTYLACJI, PIERWOTNEGO SYSTEMU OCZYSZCZANIA I ZRASZANIA
1.1 Dostawa i montaż instalacji zraszania
1.2 Dostawa i montaż instalacji wentylacji
2 SYSTEM KANAŁÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH I ODPROWADZENIA ODCIEKÓW
2.1 Dostawa
2.2 Montaż 
3 WENTYLATORY NAPOWIETRZAJĄCE
3.1 Dostawa
3.2 Montaż
4 WENTYLATOR WYCIĄGOWY
4.1 Dostawa
4.2 Montaż
5 PŁUCZKA
5.1 Dostawa
5.2 Montaż
6 BRAMY
6.1 Dostawa
6.2 Montaż
7 RUSZT DO BIOFILTRA
7.1 Dostawa
7.2 Montaż
8 ZŁOŻE BIOLOGICZNE BIOFILTRA
8.1 Dostawa
8.2 Montaż
9 AUTOMATYKA I ROZRUCH MECHANICZNO-ELEKTRYCZNY
9.1 Dostawa i montaż szafy sterowniczej 
9.2 Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych
10 URZĄDZENIA POMIAROWE
10.1 Dostawa
10.2 Montaż
11 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
11.1 Rozruch technologiczny, szkolenia pracowników
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BUDOWA INSTALACJI BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ORAZ INNYCH BIOODPADÓW WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ STANOWIĄCEJ ZABEZPIECZENIE DLA NOWOPROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH NA TERENIE ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W KRAŚNIKU
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